

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **CXVI-bis**

n. 1

## RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  
DI COSTRUZIONE E ADATTAMENTO DI STABILIMENTI  
DI SICUREZZA DESTINATI A CONSENTIRE  
IL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO DEI DETENUTI  
E SULLE DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE NECES-  
SARIO ALL'UTILIZZAZIONE DI TALI STABILIMENTI**  
(Primo semestre 2006)

*(Articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652)*

*Predisposta dal Ministero della giustizia*

*Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento  
(CHITI)*

---

*Trasmessa alla Presidenza il 27 settembre 2006*

---



# Ministero della Giustizia

OGGETTO: Relazione semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, ai sensi dell'art. 6 ter della legge 23 dicembre 1996 n. 652 - *I semestre 2006*.

Con riferimento alla *Casa Circondariale di Macomer*, si ribadisce quanto già rappresentato con le precedenti relazioni.

- **C.R. SPOLETO** - Si conferma che i lavori di ristrutturazione dell'edificio denominato E5 - giudiziario maschile - da destinare a sezione per detenuti sottoposti all'art. 41 bis O.P., con annesso sale per videoconferenze, per una spesa di EURO 3.500.000,00 circa, sono stati collaudati e, pertanto, gli ambienti potranno essere a breve utilizzabili, una volta terminate le forniture degli arredi attualmente in corso.

Relativamente alla fornitura degli apparati di videoconferenza, il competente Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ha comunicato di aver richiesto in data 7 luglio u.s. il relativo progetto preliminare alla Società Telecom Italia, firmataria della convenzione Consip sulla videocomunicazione.

- **C.C. L'AQUILA** - L'ultimazione delle opere di potenziamento dell'attuale sezione per detenuti 41 bis O.P., per un importo di Euro 8.500.000,00 circa, comprese le opere aggiuntive, è lievemente slittata ed è stata fissata al mese di agosto p.v..
- **C.R. MILANO OPERA** - I lavori di trasformazione dell'ex sezione femminile in reparto per detenuti "41 bis O.P.", per un importo di Euro 4.700.000,00 circa, sono in corso di esecuzione.

Nel corso del corrente esercizio è stato necessario procedere alla previsione di una perizia di variante per una spesa ulteriore di Euro 800.000,00 circa.

Il nuovo termine di ultimazione delle opere è stato fissato nel mese di dicembre p.v..


Inoltre, per quanto riguarda i lavori programmati da questo Dipartimento presso l'istituto di Tolmezzo, l'Amministrazione è pervenuta

nella determinazione di soprassedere alla proposta di destinare l'intera struttura alla detenzione di detenuti sottoposti all'art. 41 bis O.P., causa anche i dissensi degli Enti locali e dell'opinione pubblica.

Anche per quanto riguarda le opere da realizzarsi presso la Casa Circondariale di Voghera, al momento l'iniziativa è da ritenersi sospesa, in parte per le limitate risorse economiche destinate all'edilizia penitenziaria e tenuto anche conto che le esigenze del circondario potranno essere soddisfatte con l'imminente ultimazione dei lavori presso la Casa Reclusione di Milano Opera.

Infine, ritenuto che entro il 30 settembre p.v. il programma lavori 2006-2008, approntato da questo Dipartimento, dovrà essere presentato all'Osservatorio dei Lavori Pubblici con eventuali variazioni, non si è in grado di fornire dati attendibili sui futuri interventi, considerato che l'elaborazione di detto documento dovrà tenere conto, oltre delle scarse risorse finanziarie, delle priorità che verranno segnalate dagli Uffici dipartimentali e dai locali Provveditorati Regionali.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. CXVI-bis  
n. 2

## RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COSTRUZIONE E ADATTAMENTO DI STABILIMENTI DI SICUREZZA DESTINATI A CONSENTIRE IL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO DEI DETENUTI E SULLE DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE NECESSARIO ALL'UTILIZZAZIONE DI TALI STABILIMENTI

(Secondo semestre 2006)

*(Articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652)*

**Predisposta dal Ministero della giustizia**

**Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali**

(CHITI)

---

**Trasmessa alla Presidenza il 20 febbraio 2007**

---



## Ministero della Giustizia

OGGETTO: Relazione semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, ai sensi dell'art. 6 ter della legge 23 dicembre 1996 n. 652 - *II semestre 2006*

- **C.R. SPOLETO** - Dalle notizie in possesso risulta che le forniture degli arredi dell'edificio denominato E5 - giudiziario maschile - da destinare a sezione per detenuti sottoposti all'art. 41 bis O.P., saranno completate entro il mese di febbraio 2007.  
Inoltre, anche i lavori di fornitura degli apparati di videoconferenza, a cura del competente Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, sono in fase di esecuzione. Al riguardo non si è in grado di fornire notizie circa la data di ultimazione degli stessi.
- **C.C. L'AQUILA** - I lavori di potenziamento dell'attuale sezione per detenuti 41 bis O.P. sono stati ultimati come previsto nel mese di agosto u.s. e sono state avviate le operazioni di collaudo.
- **C.R. MILANO OPERA** - I lavori di trasformazione dell'ex sezione femminile in reparto per detenuti "41 bis O.P." sono in corso di esecuzione e saranno ultimati entro il corrente anno.

Infine, si rappresenta che nel programma lavori 2007-2009, preso atto degli interventi segnalati dai Provveditori Regionali, è stata inclusa la seguente opera:

- ♦ **C.R. PARMA** - Adeguamento degli spazi di permanenza all'aperto della sezione per detenuti sottoposti all'art. 41 bis

Si precisa che l'esecuzione dei suddetti lavori è vincolata all'entità delle risorse finanziarie che saranno destinate nei prossimi esercizi finanziari all'edilizia penitenziaria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO